



П Р И К А З

19.12.2023

№ 2050

г. Ижевск

**Об организации работы по реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в Удмуртской Республике в 2024 году**

В целях реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

- комплекс мер («дорожная карта») реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (Приложение № 1);
- перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в Удмуртской Республике (Приложение № 2);
- медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах (Приложение № 3);
- ответственных за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (Приложение № 4).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Удмуртской Республики И.Г. Крохину.

Министр



С.М. Болотникова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН приказом  
Министерства образования и науки  
Удмуртской Республики  
от «19» 12 2023 г. № 2050

Комплекс мер («дорожная карта»)  
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта  
«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями  
здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных  
организациях (далее – коррекционные школы) в 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Пояснение по реализации контрольной точки (информация, привлекаемая в СУПД)
1.	2 Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база	3 Удмуртская Республика	4 Распорядительный акт Министерства образования и науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР)	5 18 декабря 2023 г.	6 В утверждаемый перечень коррекционных школ включаются школы из реестра, утвержденного Первым заместителем Министра просвещения Российской Федерации А.В. Бугаевым 1 декабря 2023 г.
2.	Утверждено должностное лицо от МОиН УР и от регионального проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах	Удмуртская Республика	Распорядительный акт МОиН УР	18 декабря 2023 г.	В акт МОиН УР может быть включено несколько человек (с указанием ФИО, должности, мобильного телефона с установленной на нем программой Telegram) – 1 из которых обязательно от регионального ведомственного проектного офиса.
3.	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах	Удмуртская Республика, коррекционные школы	Распорядительный акт МОиН УР	18 декабря 2023 г.	Медиаплан разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями (приложение б)
4.	Проведен мониторинг материально-технического обеспечения	Удмуртская Республика, коррекционные школы	Письмо МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	12 января 2024 г.	Скан письма МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту

	образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах	школы			<i>dobroshkola@ikp.emai</i> , включающий заполненную таблицу мониторинга с цветными фотографиями по каждой коррекционной школе и аналитическую справку по каждой коррекционной школе в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2)
5.	Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы	Удмуртская Республика, коррекционные школы	Письмо МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	12 января 2024 г.	Скан письма МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <i>dobroshkola@ikp.emai</i> ), о размещении программ развития каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены программы + программа (программы, если школ участников несколько) развития в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 4)
6.	Получено заключение о соответствии листа инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Удмуртская Республика, коррекционные школы	Письмо МОиН УР оператору реализации ИКП РАО) о предоставлении заключения	12 января 2024 г.	Скан письма МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгруженными инфраструктурными листами каждой коррекционной школы (письмо направляется на почту <i>dobroshkola@ikp.emai</i> ) о предоставлении заключения + скан письма - заключения оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
7.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Удмуртская Республика, коррекционные школы	Извещение о проведении первой закупки	5 февраля 2024 г.	Сканы извещений о проведении первой закупки.
8.	Разработаны и направлены оператору реализации	Удмуртская Республика,	Письмо МОиН УР оператору реализации мероприятия	6 марта 2024 г.	Скан письма МОиН УР

	мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	коррекционные школы	(ФГБНУ ИКП РАО)	оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо <a href="mailto:dobroshkola@ikp.rao">dobroshkola@ikp.rao</a> ) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».
9.	Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ рассмотрены	ФГБНУ «ИКП РАО»	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках конкурса «Доброшкола».
10.	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы	Удмуртская Республика, коррекционные школы	Письмо МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	Скан письма МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо <a href="mailto:dobroshkola@ikp.rao">dobroshkola@ikp.rao</a> ) о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным инфраструктурным листом (инфраструктурными листами).
11.	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Удмуртская Республика, коррекционные школы	Письмо МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	Скан письма МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо <a href="mailto:dobroshkola@ikp.rao">dobroshkola@ikp.rao</a> ) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола».
12.	Охват обучающихся	Удмуртская	Письмо МОиН УР оператору	Скан письма МОиН УР

	<p>коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания</p>	<p>Республика, коррекционные школы</p>	<p>реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)</p>	<p>2024 г.</p>	<p>оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.rai">dobroshkola@ikp.rai</a>) о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 8)</p>
<p>13.</p>	<p>Охват обучающихся школ коррекционных дополнительных общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания</p>	<p>Удмуртская Республика, коррекционные школы</p>	<p>Письмо МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)</p>	<p>18 ноября 2024 г.</p>	<p>Скан письма МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.rai">dobroshkola@ikp.rai</a>) о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 9)</p>
<p>14.</p>	<p>Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для инициаторов и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта</p>	<p>Удмуртская Республика, коррекционные школы</p>	<p>Письмо МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)</p>	<p>2 декабря 2024 г.</p>	<p>Скан письма МОиН УР оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.rai">dobroshkola@ikp.rai</a>) об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 7)</p>

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН приказом  
Министерства образования и науки  
Удмуртской Республики  
от «19» 10 2023 г. № 2050

**Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в Удмуртской Республике**

№ п/п	Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, заявленные для участия в проекте	Юридический адрес образовательной организации	Фактический адрес, по которому будут проводиться работы по обновлению материально-технической базы
1.	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Ярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»	427500, Удмуртская Республика, Ярский район, пос. Яр, ул. Вершинной, д. 6	427500, Удмуртская Республика, Ярский район, пос. Яр, ул. Вершинной, д. 6

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН приказом  
Министерства образования и науки  
Удмуртской Республики  
от «19» 10 2023 г. № 2050

**Медиаплан**  
**реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа»**  
**национального проекта «Образование», направленного на поддержку**  
**образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**  
**посредством обновления материально-технической базы в отдельных**  
**общеобразовательных организациях в 2024 г.**  
**в Удмуртской Республике**

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта  Проведение заседания рабочей группы Министерства образования и науки Удмуртской Республики  Пресс-конференция	Телевидение и радио	Февраль	Старт проекта совпадает с пресс-конференцией о планах и графике мероприятий, об объемах федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Образование» на текущий год, о грядущих изменениях в системе образования региона	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Новости, анонсы
		Социальные сети			
2	Презентация проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители)	Телевидение и радио	Февраль–апрель	Подготовленные материалы	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	В течение года	Выпускается новость об участии преподавателей в обучающих мероприятиях, проводимых ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики»;	Новости, анонсы
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи



				региональных и межрегиональных мероприятиях; региональных мероприятиях повышения квалификации	
4	Начало ремонта помещений, монтажа и установки оборудования	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Апрель – июль	Публикация адресов площадок, где будет реализован проект, фото-фиксация состояния помещения для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
5	Информация об участии в конкурсе Доброшкола	Телевидение и радио	В период проведения конкурса	Выпускаются новости с фото дизайн-проектов, фото и видео оснащаемых помещений до и по итогам реализации проекта	
		Печатные СМИ			Новости, интервью
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, анонсы, фоторепортажи
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
6	Проведение ремонтных работ в оснащаемых оборудовании помещениях в соответствии с рассмотренными дизайн-проектами	Телевидение и радио	Июнь – август	Министерство образования и науки Удмуртской Республики, а также коррекционные школы, публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи

				Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места	
7	Окончание ремонта помещений; установка и настройка оборудования; приемка	Телевидение и радио	Август	Министр образования и науки Удмуртской Республики проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности оснащенных оборудованием коррекционных школ, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, и все дают подробные комментарии	Новости, интервью
		Печатные СМИ			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, фоторепортажи
8	Торжественное открытие	Телевидение и радио	Сентябрь	1 сентября министр образования и науки Удмуртской Республики и его заместители посещают коррекционные школы  Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости
		Печатные СМИ			Новости, интервью
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, анонсы
9	Поддержание интереса к проекту и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио	Сентябрь – декабрь	Участие общественных организаций инвалидов в оценке проекта, опрос родителей, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости
		Печатные СМИ			Новости, интервью
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			Статьи, новости
		Социальные сети			Новости, анонсы

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства  
образования и науки Удмуртской  
Республики от «19» 12 2013 г. № 2050

**Ответственные за реализацию мероприятия  
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,  
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в  
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по  
адаптированным основным общеобразовательным программам**

№ п/п	ФИО	Должность	Контакты
1.	Иванова Светлана Петровна	Начальник сектора инклюзивного образования управления общего образования детей Министерства образования и науки Удмуртской Республики	+7 909 715 76 12
2.	Кузнецова Ирина Петровна	Руководитель ведомственного проектного офиса Министерства образования и науки Удмуртской Республики	+7 904 277 30 27
3.	Адамова Анна Ивановна	Куратор национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы	+7 950 816 41 00