

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГКОУ УР «Ярская школа-интернат»
 Н.Г. Поздеева
 Приказ № 141 от «21» 12 2023 г.



Комплекс мер («дорожная карта»)
 реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта
 «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями
 здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГКОУ УР «Ярская школа – интернат»
 в 2024 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Пояснение по реализации контрольной точки
1	Утвержден перечень учебных кабинетов и кабинетов коррекционной направленности, в которых будет обновлена материально-техническая база.	Директор	Аналитическая справка	07 декабря 2023 г.	<i>В утвержденный перечень включаются учебные кабинеты и кабинеты коррекционной направленности, в которых необходимо обновление материально-технической базы</i>
2	Утверждена рабочая группа, ответственная за обновление материально-технической базы.	Директор	Приказ № 141а о/д от 07.12.2023 г.	07 декабря 2023 г.	<i>Создание рабочего чата в VK с обязательным включением всех членов рабочей группы</i>
3	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.	Директор, рабочая группа	Справка в МО и Н УР	09 декабря 2023 г.	<i>Письмо с результатами мониторинга в МОиН УР</i>
4	Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы.	Директор, рабочая группа	Приказ №141а о/д от 07.12.2023г. («О создании рабочей группы по реализации национального проекта»).	16 декабря 2023 г.	<i>Медиаплан разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями</i>

	сайте образовательного учреждения программа развития с учетом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы.	администратор сайта	программы развития на официальном сайте образовательного учреждения	2023 г.	
6	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола».	Директор, рабочая группа	Наличие заключения	10 января 2024 г.	Заключение оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгрузкой инфраструктурного листа
7	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения школы.	Директор	Извещение о проведении первой закупки	3 февраля 2024 г.	Размещение на сайте ОУ сканов извещений о проведении первой закупки
8	Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений образовательного учреждения в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола».	Директор, рабочая группа	Разработанные дизайн-проекты	4 марта 2024 г.	Отправка разработанных дизайн-проектов оператору реализации мероприятия (ФГБНОУ ИКП РАО)
9	Дизайн-проекты рассмотрены.	ФГБНУ «ИКП РАО»	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	7 апреля 2024 г.	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
10	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в школе	Директор, Рабочая группа	Наличие установленного и налаженного оборудования в школе	12 августа 2024 г.	Скан письма в МОиН УР о закупке, доставке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным

11	Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола».	Рабочая группа, Директор	Письмо о результатах мониторинга МО и Н УР в	28 сентября 2024 г.	<i>Размещение результатов мониторинга на официальном сайте образовательного учреждения</i>
12	Охват обучающихся образовательного учреждения образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания	Рабочая группа	Информационная справка	16 ноября 2024 г.	<i>Размещение справки на официальном сайте образовательного учреждения</i>
13	Охват обучающихся образовательного учреждения дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания	Рабочая группа	Информационная справка	18 ноября 2024 г.	<i>Размещение справки на официальном сайте образовательного учреждения</i>
14	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников общеобразовательной организации по вопросам реализации проекта	Директор	Наличие подтверждающих документов об участии в обучающих мероприятиях	2 декабря 2024 г.	<i>Информационное письмо об участии руководящих и педагогических работников образовательного учреждения в обучающих мероприятиях по опросам реализации проекта</i>